



Národná sústava povolání v Slovenskej republike



CENTRUM VZDELÁVANIA
MPSVR SR



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP

Dátum rokovania: 28. september 2011

Miesto rokovania: MPSVR SR, Špitálska č. 6, Bratislava

Riadiaci výbor NSP (ďalej „RV NSP“) na svojom rokovaní

I. p r e r o k o v a l

1. Plnenie časového a vecného harmonogramu aktivít projektu NSP, práce realizované v mesiacoch **júl – september 2011** (Priebežná správa č. 6 NSP I, Priebežná správa č. 4 NSP II, čiastkové výstupy aktivít a záverečný dokument Aktivity č.5 NSP I).
2. Prehľad aktivít plánovaných na obdobie **október – december 2011**.
3. Správu o komplexnej informačnej kampani a komunikačnej stratégii publicity a informovanosti NSP.
4. Stratégiu celoživotného vzdelávania 2011 a pripravovaný projekt „Komunikačná platforma medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami“ – KOPLAT najmä z aspektu harmonizácie s NSP.
5. Návrh záverov z rokovania RV NSP 28. 09. 2011.

II. s c h v a ľ u j e

1. Priebežnú správu č. 6 NSP I.
2. Záverečný výstup a čiastkové výstupy za aktivity NSP I, t.j.:

Aktivita č. 5:

Etapa h): Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie
Samostatný záverečný dokument: Návrh a tvorba informačného systému Národnej sústavy povolání

NÁRODNÝ PROJEKT:

Národná sústava povolání v Slovenskej republike

Typ projektu: Neinvestičný

www.esfgov.sk

Termín realizácie projektu: 07/2009 – 06/2012

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia



Národná sústava povolání v Slovenskej republike



CENTRUM VZDELÁVANIA
MPSV SR



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Aktivita č. 6:

Etapa j): Vypracovanie finálnej verzie národnej klasifikácie zamestnaní

3. Priebežnú správu č. 4 NSP II.

4. Čiastkové výstupy za jednotlivé aktivity NSP II, t.j.:

Aktivita č. 1b

Etapa c): Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania trhu práce, jeho potrieb a požiadaviek

Aktivita č. 2

Etapa g): Nastavenie pravidiel aktualizácie informačného systému NSP, jeho prepojenia na NSK, správa a pravidelná aktualizácia dátových súborov, číselníkov a klasifikácií

Etapa h): Implementácia národných štandardov zamestnaní do vytvoreného informačného systému NSP

Etapa i): Odborné priradovanie číselných kódov novej národnej klasifikácie zamestnaní k vytvoreným štandardom zamestnaní

Etapa j): Návrh pravidiel modifikácie informačného systému NSP

5. Závery z rokovania RV NSP konaného dňa 28. 09. 2011.

III. berie na vedomie

1. Informáciu o aktuálnom stave a rozširovaní databázy expertov podieľajúcich sa na realizácii aktivít NSP I a NSP II.
2. Informáciu o činnosti Aliancie sektorových rád.
3. Prehľad pripomienkového konania k návrhu Priebežnej správy č. 6 NSP I a Priebežnej správy č.4 NSP II.

IV. ukladá

1. Implementovať do aktuálnych záväzných predpisov sektorových rád nový Vzorový štatút (č. II) sektorovej rady pri akceptovaní pripomienok a návrhov členov RV NSP a aliancie.

**Z: Realizačný tím NSP
T: december 2011**

NÁRODNÝ PROJEKT:
Národná sústava povolání v Slovenskej republike

Typ projektu: Neinvestičný

www.esfgov.sk

Termín realizácie projektu: 07/2009 – 06/2012

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia



CENTRUM VZDELÁVANIA
MPSVR SR



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

- Zintenzívniť pomoc sektorovým radám pri zabezpečovaní reprezentatívneho zastupovania sektorov, aplikácie metodických postupov, kvalifikovanej tvorby NŠZ a ich implementácie do IS NSP.

Z: Realizačný tím NSP
T: priebežne

- Poskytovať sektorovým radám vybrané štatistické ukazovatele na podporu ich činnosti, najmä pri vypracovávaní analýz, prognóz a ďalších odborných výstupov.

Z: Realizačný tím NSP
T: polročne

- Vytvoriť podmienky na umožnenie účasti vybraných zástupcov odboru stratégie celoživotného vzdelávania a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, Národného ústavu celoživotného vzdelávania a RV NSP na rokovaní Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu v novembri 2011.

Z: člen RV NSP Ing. Ivan Stankovský, CSc.
T: november 2011

- Analyzovať aktuálny právny stav a činnosť sektorových rád pre odborné vzdelávanie a prípravu, sektorových rád NSP, posúdiť opodstatnenosť rezortných prístupov a návrh na vytvorenie spoločnej platformy na prenos požiadaviek zamestnávateľov do systému celoživotného vzdelávania predložiť vedeniu Sekcie práce MPSVR SR a Sekcie ďalšieho vzdelávania a mládeže MŠVVaŠ SR. Pri koncipovaní návrhu vychádzať aj z poznatkov získaných z rokovania Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu konaného v novembri 2011.

Z: expertný tím pre legislatívu RV NSP v spolupráci s Realizačným tímom NSP
T: december 2011

- Prehodnotiť kategórie všeobecných spôsobilostí v štruktúre Kompetenčného modelu na tvorbu NŠZ v súvislosti s dokumentom inštitúcií EÚ „O kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie“ využívaným pri tvorbe kvalifikačných a hodnotiacich štandardov (KOPLAT).

Z: Realizačný tím NSP
T: 15. 12. 2011

- Organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť prieskum využívania aktívnych opatrení trhu práce zamestnávateľskými organizáciami - členmi sektorových rád a pracovných skupín sektorových rád a o jeho výsledkoch informovať vedenie Sekcie práce MPSVR SR, členov RV NSP, Aliancie sektorových rád a sektorových rád.

Z: Realizačný tím NSP
T: 16. 12. 2011



Národná sústava povolání v Slovenskej republike



CENTRUM VZDELÁVANIA
MPSVR SR



TREXiMA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

8. Zabezpečiť vypracovanie návrhu na projektové riešenie nadväzujúce na systémové riešenie NSP (finalizácia jún 2012), rešpektujúce prvky dobrej praxe a výstupy sektorových rád vo forme NŠZ ako východísk na tvorbu kvalifikačných štandardov, tvorbu profilov absolventov v nadväznosti na NŠZ a priame zapojenie zamestnávateľov do procesu hodnotenia kvality prípravy absolventov formálneho a ďalšieho vzdelávania pre trh práce.

Z: predsedníčka RV NSP

T: 15. 12. 2011

9. Zorganizovať pracovné rokovanie s vedením Centra vzdelávania MPSVR SR k možnostiam zriadenia a pilotného overenia štyroch sektorových rád (Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport, Sektorová rada pre verejné služby a správu, Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby), ktoré sa v súčasnosti v rámci NSP nerealizujú.

Z: Realizačný tím NSP

T: 14. 10. 2011

Ing. Mária J A N U Š O V Á, PhD.

predsedníčka RV NSP

NÁRODNÝ PROJEKT:

Národná sústava povolání v Slovenskej republike

Typ projektu: Neinvestičný

www.esfgov.sk

Termín realizácie projektu: 07/2009 – 06/2012

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia