



Národná sústava povolání v Slovenskej republike



CENTRUM VZDELÁVANIA  
MPSVR SR



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

## ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP

**Dátum rokovania:** 29. marec 2011

**Miesto rokovania:** Župné námestie č. 5-6, Bratislava (budova Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny), v zasadacej miestnosti na -1. poschodí

### Riadiaci výbor NSP (ďalej „RV NSP“) na svojom rokovaní

#### I. prerokoval

1. Plnenie časového a vecného harmonogramu aktivít projektu NSP, práce realizované v mesiacoch január – marec 2011 (Priebežná správa č. 4 NSP I, Priebežná správa č.2 NSP II, čiastkové výstupy aktivít a samostatný záverečný dokument Aktivity č. 4 NSP I), t.j. v rámci:

#### NSP I

##### **Aktivita č. 4**

Návrh systémového riešenia na zosúladenie požiadaviek trhu práce so systémom vzdelávania a prípravy pre trh práce a návrh modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce

##### **Aktivita č. 5**

Návrh a tvorba informačného systému Národnej sústavy povolání

##### **Aktivita č. 6**

Revízia súčasnej a návrh novej klasifikácie zamestnaní s ohľadom na medzinárodnú klasifikáciu zamestnaní a jej prepojenie s Národnou sústavou povolání

#### NSP II

##### **Aktivita č. 1a**

Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania trhu práce

##### **Aktivita č. 1b**

Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania trhu práce, jeho potrieb a požiadaviek

##### **Aktivita č. 2**

Akčný plán napĺňania, napĺňanie informačného systému Národnej sústavy povolání, školenie pracovníkov pre prácu s uvedenými informáciami

2. Aktuálny stav zabezpečenia finančných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi zákazky za obdobie júl – december 2010.

NÁRODNÝ PROJEKT:

Národná sústava povolání v Slovenskej republike

Typ projektu: Neinvestičný

[www.esfgov.sk](http://www.esfgov.sk)

Termín realizácie projektu: 07/2009 – 06/2012

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia



CENTRUM VZDELÁVANIA  
MPSVR SR



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

3. Prehľad aktivít plánovaných na obdobie apríl – jún 2011 (Priebežná správa č. 5 NSP I, Priebežná správa č.3 NSP II).
4. Správu o komplexnej informačnej kampani a komunikačnej stratégii publicity a informovanosti NSP.
5. Návrh záverov z rokovania RV NSP 29. 03. 2011.

## II. s c h v a ľ u j e

1. Priebežnú správu č. 4 NSP I.
2. Záverečný a čiastkové výstupy za jednotlivé aktivity NSP I, t.j.:

### **Aktivita č. 4:**

- Etapa j): Tvorba metodických pravidiel systému na zosúladovanie potrieb trhu práce so systémom vzdelávania
- Etapa k): Zabezpečenie personálneho obsadenia sektorových rád v nadväznosti na určené metodické pravidlá
- Etapa l): Návrh prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania

### **Samostatný záverečný dokument:**

Návrh systémového riešenia na zosúladenie požiadaviek trhu práce so systémom vzdelávania a prípravy pre trh práce a návrh modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce

### **Príloha č. 4:**

Organizačný a rokovací poriadok odborných tímov na vypracovanie „Návrhu systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému, medzinárodnej a národnej klasifikácie zamestnaní“ a „Návrhu realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu naplňovania informačného systému Národnej sústavy povolání“

### **Príloha č. 5:**

Vzorový štatút sektorovej rady

### **Príloha č. 6:**

Štatút Aliancie sektorových rád

### **Príloha č. 7:**

Manuál na tvorbu národných štandardov zamestnaní

### **Príloha č. 8:**

Vzor Zmluvy o spolupráci

### **Aktivita č. 5:**

- Etapa e): Implementácia systému
- Etapa f): Testovanie funkčnosti
- Etapa g): Vyhodnotenie



CENTRUM VZDELÁVANIA  
MPSVR SR



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

### **Aktivita č. 6:**

- Etapa h): Vypracovanie návrhu národnej klasifikácie zamestnaní
- Príloha č. 1:** Zápisnice EPT
- Príloha č. 2:** Zápisnice KET
- Príloha č. 3:** Návrh novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08

3. Priebežnú správu č. 2 NSP II.

4. Čiastkové výstupy za jednotlivé aktivity NSP II, t.j.:

### **Aktivita č. 1a**

Etapa d): Návrh mechanizmu nastavenia procesov funkčnosti a hodnotenia prínosov a efektívnosti sektorových rád

### **Aktivita č. 1b**

Etapa a): Sumarizácia odporúčaní a výstupov z aktivity č.1a a ich implementácia do systémového riešenia

Etapa b): Nastavenie metodického zabezpečenia činnosti sektorových rád

### **Aktivita č. 2**

Etapa d): Vypracovanie metodického postupu, tvorby a implementácie národných štandardov zamestnaní v nadväznosti na systém celoživotného vzdelávania

Etapa e): Organizačno-technické zabezpečenie a realizácia odborných školení podľa cieľových skupín

Etapa f): Komplexné vyhodnotenie realizovaných odborných školení

**Príloha č. 1:** Zápisnice z rokovaní o inštitucionálnom a personálnom zložení sektorových rád

**Príloha č. 2:** Prezentácia problematiky odborného školenia

**Príloha č. 3:** Pozvánky a prezenčné listiny z odborných školení

5. Závery z rokovania RV NSP konaného dňa 29. 03. 2011

## **III.**

### **berie na vedomie**

1. Informáciu o aktuálnom stave a rozširovaní databázy expertov podieľajúcich sa na realizácii aktivít NSP I a NSP II.
2. Prehľad pripomienkového konania k návrhu Priebežnej správy č. 4 NSP I, Priebežnej správy č.2 NSP II a samostatného záverečného dokumentu Aktivity č.4 NSP I, vrátane jeho príloh.
3. Informáciu o príprave medzinárodnej konferencie o NSP, ktorá sa bude konať 12. 04. 2011 v Bratislave.



CENTRUM VZDELÁVANIA  
MPSVR SR



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

#### IV. u k l a d á

1. Aktívne spolupracovať s Realizačným tímom NSP na organizačno-technickom zabezpečení medzinárodnej konferencie o NSP, zúčastniť sa jej a svojimi postrehmi a poznatkami prispieť k zhodnoteniu jej prínosov pre naplnenie zámerov projektu NSP.

**Z: členovia RV NSP a Realizačný tím**

**T: apríl – máj 2011**

2. Aktívne sa zúčastniť pripomienkového konania k návrhu novej národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08.

**Z: členovia RV NSP**

**T: 31. mája 2011**

3. Zorganizovať pracovné rokovanie tajomníkov expertných tímov RV NSP za účelom:
  - a) vyhodnotenia plnenia záverov prijatých na rokovaní tajomníkov expertných tímov RV NSP a prizvaných hostí dňa 27. januára 2011,
  - b) prípravy legislatívneho návrhu implementácie systémového riešenia NSP v slovenskom právnom poriadku a návrhu jeho organizačnej formy a metodicko-technickej prípravy na obdobie po ukončení projektovej fázy,
  - c) posúdenia pripravenosti rezortu školstva, vedy, výskumu a športu na akceptáciu požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikáciu pracovnej sily v systéme celoživotného vzdelávania.

**Z: Realizačný tím**

**T: jún 2011**

4. Informovať členov RV NSP o stave plnenia finančných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi zákazky za schválené a odovzdané časti diela NSP.

**Z: Realizačný tím**

**T: priebežne**

**Ing. Mária J A N U Š O V Á, PhD.**  
predsedníčka RV NSP